

## Projectbeschrijving

DEEL I: Wanneer meerdere organisaties voor dit project subsidie aanvragen bij het Fonds PGO (samenwerkingsproject), dient de tekst in DEEL I van de aanvraag voor alle aanvragers gelijk te zijn. De tekst in deel II wordt door iedere afzonderlijke organisatie ingevuld. (wanneer slechts één organisatie voor het project subsidie aanvraagt, geldt het onderscheid tussen deel I en II niet). In alle gevallen dienen zowel deel I als deel II te worden ingevuld!

## Projectsamenvatting

Titel project	SupportWeb Fase 1	
Naam aanvragende organisatie	Reumapatiëntenbond	
Projectnummer	In te vullen door Fonds PGO	
Welke organisaties werken samen binnen dit project (incl. eigen organisatie)?	Naam	Voor welk bedrag vraagt de organisatie voor dit project subsidie aan bij het Fonds PGO
	Vereniging Spierziekten Nederland	€ 372.882,00
	Reumapatiëntenbond	€ 46.596,00
	Astma Fonds Longpatiëntenvereniging	€ 46.596,00
Totaal aangevraagd bij het fonds PGO		€ 466.074,00
Looptijd van het project	Van 1/7/2009 tot 30/6/2011	
Samenvatting van het project in max. 250 woorden (ga hierbij achtereenvolgens in op doelstelling – beoogde resultaten/producten en wijze van aanpak)	<p>SupportWeb wordt de grootste profielwebsite van chronisch zieken voor chronisch zieken. De website bevordert lotgenotencontact op basis van diagnose, zorgconsumptie en persoonlijke kenmerken. De website bundelt de informatievoorziening over regelingen en voorzieningen. De website wordt in 2 fasen ontwikkeld. SupportWeb biedt de deelnemende organisaties de mogelijkheid om een gestratificeerd patiëntenpanel te onderhouden. De bouw van SupportWeb bevordert de samenwerking tussen patiëntenorganisatie, waardoor kennis en ervaring uit de deelnemende organisaties worden uitgewisseld. SupportWeb krijgt een groot aantal elementen die voor chronisch zieken interessant zijn: naast informatie over diagnose, gebruikte hulpmiddelen, voorzieningen en zorg, ook de mogelijkheid om gestructureerde dagboekjes bij te houden (over pijn, voeding, bewegen), een relatienetwerk uit te bouwen, informatie over voorzieningen te zoeken en emoties te delen. De bezoekers van SupportWeb worden desgewenst wegwijs gemaakt door Supporters: getrainde vrijwilligers die mensen de mogelijkheden tonen van SupportWeb.</p> <p>Na afloop van het project is er een profielwebsite met drie verschillende 'ingangen' voor mensen met reumatische aandoeningen, mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en</p>	

	<p>mensen met neuromusculaire aandoeningen. Deze site trekt 6 maanden na lancering minimaal 1000 gebruikers per dag. De profielwebsite biedt diverse mogelijkheden voor lotgenotencontact, state-of-the-arte basisfunctionaliteit en de mogelijkheid om een doorlopend patiëntenpanel samen te stellen. Nieuwkomers worden desgewenst ondersteund door vrijwilligers. Er is een organisatie om deze vrijwilligers te trainen en te ondersteunen. Meerdere patiëntenorganisaties willen deelnemen aan fase 2 van SupportWeb.</p>
--	---

### Algemene kenmerken van het project

Wat is de doelstelling van het project?	Het bevorderen van breed lotgenotencontact en het verbeteren informatievoorziening, meer zelf management, sneller informatie verzamelen onder doelgroep, bevorderen samenwerking patiëntenorganisaties, verbeteren efficiency en kwaliteit digitale informatievoorziening. In de eerste fase (tot juli 2011) wordt een functionerende website gebouwd voor drie patiëntengroepen. In de tweede fase (tot 2013) wordt het aantal deelnemers uitgebreid en wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd.	
Wat was de aanleiding voor dit project? (Geef hierbij (evt.) ook aan op welke ontwikkelingen dit project voortbordurt)	Patiënten willen "een eigen plaats" op internet (onderzoek Nivel 2008), zij hebben behoefte ook betrouwbare informatie, patiëntenorganisaties willen meer en intensiever samenwerken en kennis uitwisselen, patiëntenorganisaties willen snel hun achterban kunnen raadplegen en trends onderzoeken en zij willen de ICT-mogelijkheden optimaal benutten.	
Wordt voor dit project ook subsidie aangevraagd bij andere instanties? Zo ja: Vermeld de naam van deze instantie(s) en de status van de aanvraag	nee	
Draagt het project bij aan de volgende beleidsprioriteiten van VWS?	Versterking inbreng van pgo-perspectief bij verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning; Indien ja: motiveer uw antwoord Vanuit patiëntenperspectief wordt ondersteuning geboden bij zelfmanagement, oa door het bijhouden van dagboekjes en de koppeling naar bestaande en nog te ontwikkelen zelfmanagement-modules. Daarnaast speelt lotgenotencontact een zeer belangrijke rol in het zelfmanagement.	ja
	Verbetering van de informatiepositie van patiënten, gehandicapten en ouderen Indien ja: motiveer uw antwoord: Ja; er wordt centraal informatie aangeboden , oa de module over voorzieningen en regelgeving en relevante nieuwsberichten. Daarnaast bieden de deelnemende organisaties diagnosespecifieke organisaties	ja
	Maatschappelijke participatie Indien ja: motiveer uw antwoord: SupportWeb is gericht op ondersteuning en activering door de organisatie van de onderlingen steun, het aanbieden van ondersteunende informatie, oa rond reïntegratietrajecten	ja

### Beoogde resultaten / producten van het project

Beschrijf zo concreet (en toetsbaar mogelijk) de individuele resultaten / producten die voortvloeien uit dit project	Wanneer gereed?
--	-----------------

Een website met de mogelijkheid om een profiel aan te maken met naam, leeftijd, geslacht, diagnose, beperkingen, gebruikte hulpmiddelen, behandelingen, voorzieningen Met instelling van zichtbaarheid op 3 niveaus: publiek, leden, vrienden Met de mogelijkheid om profielen aan elkaar te koppelen, persoonlijke berichtjes achter te laten, foto's/video's te plaatsen, een blog en/of gestructureerd dagboek bij te houden Met de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren in verschillende specifieke gemodereerde forums met attingeringsmogelijkheid (e-mail, sms, tell a friend)	mei 2011
Een informatieve website waarop de deelnemende organisaties artikelen kunnen publiceren onder een bepaalde categorie, nieuws, oproepen tot deelname aan een activiteit of onderzoek, de mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen, de mogelijkheid om blogs te nomineren voor blog van de dag	mei 2011
Een trainingsmodule voor vrijwilligers van SupportWeb	december 2010
Een groep van minimaal 30 getrainde vrijwilligers uit de 3 organisaties die beschikbaar zijn om nieuwe gebruikers van SupportWeb te introduceren en de forums te modereren	april 2011
De drie deelnemende organisaties organiseren gezamenlijke activiteiten voor medewerkers die géén verband houden met SupportWeb. (samenwerkingsdoelstelling)	september 2010
75 procent van de leden van de deelnemende organisaties en 25 procent van de niet-leden met de betreffende diagnoses kan beknopt aangeven wat SupportWeb is. SupportWeb is bekend bij zeker de helft van alle patiëntenorganisaties.	juni 2011
SupportWeb krijgt 1000 bezoekers per dag	oktober 2011
Een projectbeschrijving voor fase 2 (2011-2013)	december 2010
Artikelen, persberichten	mei 2011

### **Doelgroep van het project**

Op welke doelgroep(en) richt het project zich?	Mensen met neuromusculaire aandoeningen Mensen met reumatische aandoeningen Mensen met luchtweg- en longaandoeningen Patiëntenorganisaties
--	---

Op welke wijze zijn deze doelgroep(en) betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?	Functionaliteit, interface en inhoud worden beoordeeld door patiëntenpanels; patiënten maken deel uit van de begeleidingscommissie en patiënten gaan de bezoekers van de website begeleiden. Alle drie de patiëntenorganisaties/bureau-organisaties nemen een deel van de uitvoering voor hun rekening.
Welk effect moet het project op de genoemde doelgroep(en) hebben om het project geslaagd te mogen noemen?	De doelgroep is beter geïnformeerd over wetten, voorzieningen, zorg en weet beter welke zaken invloed hebben op eigen welzijn en gezondheid. De doelgroep is in staat om hiernaar te handelen. De doelgroep weet welke mogelijkheden er bestaan om de maatschappelijke participatie te bevorderen De patiëntenorganisaties hebben hun samenwerking op verschillende terreinen geïntensiveerd.
Zijn er ook effecten te verwachten voor anderen dan deze doelgroep? Zo ja voor wie?	Bij de uitbreiding in fase 2 (2011) worden ook andere patiëntengroepen en andere organisaties betrokken

### **Projectorganisatie**

Uit welke partners bestaat de projectorganisatie?	<b>Vereniging Spierziekten Nederland</b> <b>Reumapatiëntenbond</b> <b>Astma Fonds Longpatiëntenvereniging</b> <b>Webpower (ICT-bedrijf Barneveld)</b>
Hoe heeft u de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht en wat waren de uitkomsten van dat onderzoek?	In overleg tussen directies en medewerkers van de drie patiëntenorganisaties is vastgesteld dat de gezamenlijke inrichting van een profielwebsite grote meerwaarde heeft voor patiënten, efficiency en kwaliteitswinst oplevert en de gewenste verdere samenwerking op bureauniveau kan bevorderen.
Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie verdeeld?	Elke deelnemende organisatie heeft één medewerker van de projectorganisatie in dienst (projectleider, projectmedewerker, secretariaat), elke deelnemende organisatie heeft één vertegenwoordiger in de begeleidingscommissie. De drie directeuren zijn gezamenlijk opdrachtgever. Zij kunnen een gedelegeerd opdrachtgever benoemen. De projectleider rapporteert aan de opdrachtgever. De projectleider geeft leiding aan het projectteam en is verantwoordelijk voor de voortgang, rapportage en tijdige oplevering.

### **Overige informatie**

Zijn er ontwikkelingen buiten het bereik van dit project die als kansen kunnen worden beschouwd voor dit project? Zo ja, welke en hoe bent u van plan daar mee om te gaan?	Een aantal grote patiëntenorganisaties hebben aangegeven nauwer te willen gaan samenwerken. Vertegenwoordigers van deze organisaties worden uitgenodigd in de begeleidingscommissie. Zij zullen ook meewerken aan de formulering van fase 2.
Zijn er risico's (ook buiten het bereik van dit project) die de voortgang van het project nadelig kunnen beïnvloeden? Zo ja, welke en hoe bent u van plan daar mee om te gaan?	Er kunnen vergelijkbare initiatieven van de grond komen, eventueel vanuit commerciële aanbieders. De opdrachtgever zal moeten beslissen of met dergelijke initiatieven wordt samengewerkt of dat men de concurrentie wil aangaan. ICT-projecten vertonen in het algemeen een sterke neiging vertraging om te lopen. De werkelijke projectplanning wordt een marge gehanteerd van drie maanden.
Op welke wijze worden de projectresultaten naar de doelgroep gecommuniceerd en, indien van toepassing naar anderen?	SupportWeb zal met name binnen de deelnemende organisaties bekend worden gedaan (ledenbladen, bestaande websites, flyers voor bijeenkomsten, e-mailacties en eventueel direct mail) en binnen de patiëntenbeweging via persberichten. In fase 2 wordt een volwaardige marketinginspanning gepleegd om zoveel mogelijk patiënten binnen SupportWeb te krijgen, ook diegenen die geen lid zijn van de verenigingen.
Hoe vindt implementatie van de resultaten plaats?	Van het begin af aan zal het projectteam presentaties verzorgen bij de drie deelnemende organisaties om de plannen uit te leggen en de organisaties te enthousiasmeren. De afdelingen communicatie van de drie deelnemende organisaties stellen samen met de projectleider een gezamenlijk draaiboek op, waarin de taken en verantwoordelijkheden bij het onderhoud worden vastgelegd. In het hele traject zijn de hoofden van de afdeling communicatie nauw betrokken, ongeacht of zij deel uitmaken van de begeleidingscommissie. Zij krijgen alle gelegenheid om eigen wensen in te brengen en verbindingen te maken met lopende of nieuwe projecten. Belangrijk is dat SupportWeb in iedere organisatie gevoeld wordt als "eigen".

### **Plan van aanpak: algemeen**

*Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. In te vullen door Fonds PGO SupportWeb Fase 1 p 7 - SupportWeb 1*

<p>Geef een algemene beschrijving van het plan van aanpak voor dit project. Motiveer de keuze van de aanpak in relatie tot de doelgroep en de beoogde resultaten</p>	<p>Er wordt een complexe, geavanceerde website ontwikkeld. Daarom wordt het project uitgerold in twee rondes van twee jaar. In de eerste ronde gaan 3 patiëntenorganisaties een volwaardige profielwebsite ontwikkelen. In de tweede projectronde van twee jaar wordt de website uitgebouwd, verbeterd en samen met 2 tot 4 andere patiëntenorganisaties verder ontwikkeld voor nieuwe patiëntengroepen. Hiervoor wordt een afzonderlijke aanvraag ingediend.</p> <p>De projectorganisatie bestaat uit een projectleider, een projectmedewerker en een projectsecretaresse. ICT en training (voor eendeel) worden ingekocht. Hoofden communicatie bepalen mede het ontwerp. Voor het testen van de opeenvolgende versies wordt gebruik gemaakt van testpanels van patiënten. In de eerste 3 maanden wordt het projectteam samengesteld plus begeleidingscommissie. Er worden presentaties verzorgd. Eigendom, beheer, beheersrechten en de organisatie van het onderhoud worden beschreven en vastgesteld.</p> <p>SupportWeb wordt gemaakt met iteratieve applicatie ontwikkeling (in een aantal stappen van pilot naar definitief). De bouw duurt in het totaal anderhalf jaar (maart 2011).</p> <p>September 2010 start voorbereiding werving Supporters en opzet en uitwerking training. Feitelijke training vlak voor introductie, maart, april 2011.</p> <p>Communicatieactiviteiten starten juli 2010. April, mei 2011 wordt SupportWeb binnen de drie verenigingen gepromoot via ledenbladen, websites, flyers en een virale e-mailcampagne.</p> <p>Vanaf oktober 2010 bereidt de projectgroep de tweede fase voor in nauw overleg met de begeleidingscommissie. Sustainability: De deelnemende organisaties brengen na afloop een gelijk deel van de onderhoudskosten op en er worden advertentie-inkomsten gegenereerd uit advertenties (banner-ruimte).</p>
--	---

<b>Activiteiten</b>		
Omschrijving	Planning	Verantwoordelijke organisatie
Werven en start projectteam	7/2009-9/2009	VSN i.s.m.Reumapatiëntenbond en Astma Fonds Longpatiëntenvereniging
Introductie, kwartiermaken, productie startdocumenten, uitwerking planning eerste interne presentatie	9/2009-11/2009	Projectleider i.o.v. de drie organisaties (zie paragraaf projectorganisatie)
Bijeenkomst stakeholders uit organisaties, start opstellen programma van eisen, eerste bijeenkomst patiëntenpanel	11/2009	idem
Instellen en bijeenkomst begeleidingscommissie (projectleider, medewerkers, secretaresse, vertegenwoordigers patiëntenorganisaties, externe deskundigen, vertegenwoordigers toekomstige deelnemers).	11/2009-12/2009	idem in nauw overleg met opdrachtgevers
Formulering voorlopig programma van eisen en terugkoppeling naar organisaties	11/2009-12/2009	idem

**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** In te vullen door Fonds PGO SupportWeb Fase 1 p 7 - SupportWeb 1

Bouw van de eerste pilot met basismodules	01/2010-4/2010	idem
Iteratieve opbouw tot versie 1.0	5/2010-3/2011	idem
Schrijven implementatieplan	1/2010-4/2010	idem
Schrijven communicatieplan	1/2010-6/2010	idem
Schrijven trainingsmodule Supporters (vrijwilligers)	9/2010-10/2010	idem
Werven vrijwilligers	9/2010-2/2011	idem
Schrijven projectplan fase 2	10/2010-12/2010	idem
Uitvoering communicatieplan	7/2010-6/2011	idem
Verzorgen trainingen	4/2011	idem
Introductie SupportWeb, kick-off, virale campagne	4/2011-6/2011	idem
Testpanels tussenontwerp en Testpanel versie 1.0	3/2010, 9/2010, 3/2011, 6/2011	idem

Bij inzet van andere financiële middelen (andere subsidies, sponsorgelden, donaties of eigen reserves van de organisatie): welke specifieke bronnen zet u in voor welke activiteiten binnen het project. En hoe is de kostenverdeling:  N.v.t.

--





Omschrijving	Uit te besteden aan	Kosten per activiteit (€)
Basisvormgeving communicatiemateriaal	Communicatiebureau	0
Totaal kosten		0

**Specificatie materiële kosten 2009**

Omschrijving	Kosten (€)
Reiskosten testpanel, tien personen, drie personen rolstoelvervoer	0
Locatie en catering testpanel	0
Reiskosten projectgroep	0
Documentatie	0
Bijeenkomst begeleidingscie locatie reiskosten commissie	0
Totaal kosten	0

<b>Totale kosten 2009</b>	<b>€ 8.356,00</b>
---------------------------	-------------------

*Tip: verlaat elk vakje met de TAB toets, de totalen worden dan automatisch berekend. Ook verschijnt dan automatisch het Euroteken. Als u nu de totalen wilt laten berekenen, klikt u achtereenvolgens op beide hokjes:*

**2010**

**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** In te vullen door Fonds PGO SupportWeb Fase 1 p 7 - SupportWeb 1

Looptijd	1/1/2010 tot 1/12/2010 <input type="checkbox"/> niet van toepassing	
<b>Activiteiten in 2010</b>		
Omschrijving	Planning	Resultaten/producten
Overeenkomst afsluiten met ICT-bedrijf	1/2010	Overeenkomst
Ontwerp website laten maken	1/2010	Webontwerp voor drie organisaties
Bouw eerste pilot	1/2010-4/2010	Prototype profielwebsite
Opstellen gedetailleerd communicatieplan	1/2010-6/2010	Communicatieplan
Opstellen gedetailleerd implementatieplan	1/2010-4/2010	Implementatieplan
Testen pilot bij gebruikers en beheerders	4/2010, 9/2010	Bijgesteld functioneel ontwerp voor website
Beschrijving technische invulling details zoals nieuwsbrief, widgets, rating modules, call to action	4/2010-7/2010	Geoperationaliseerde beschrijving op detailniveau
Laten ontwerpen van specifieke webonderdelen plus terugkoppeling	7/2010	Grafisch ontwerp op detailniveau
Bijeenkomsten begeleidingscommissie	5/2010 en 11/2010	Adviezen uit begeleidingscommissie
Schrijven teksten diverse onderdelen website op basis functioneel ontwerp	5/2010-9/2010	Teksten website
Werven vrijwilligers ("Supporters")	9/2010-12/2010	Lijst namen en contactgegevens vrijwilligers
Schrijven trainingsmodule Supporters	9/2010-10/2010	Specifiek trainingsprogramma gericht op vrijwilligers voor de begeleiding van lotgenoten.
Uitvoeren communicatie- en implementatieprogramma	9/2010-12/2010	Folders, artikelen, presentaties voor interne gremia
Opstellen projectbeschrijving fase 2	11/2010-12/2010	beschrijving en begroting vervolgproject

### Specificatie personele kosten 2010

Omschrijving	Funcitie	Inzet (in uren)	Kosten per activiteit (€)
--------------	----------	-----------------	---------------------------

Overleg projectgroep intern en overleg/onderhandeling met leveranciers, MT en besturen deelnemende organisaties en de externe partijen	Projectleider	168	0
Overleg projectgroep intern, organisatie overleggen, bijeenkomsten, testpanels, contacten deelnemers (derde deel uren en salaris)	projectsecretaresse	74	€ 3.700,00
Overleg projectgroep intern (derde deel uren en salaris)	projectmedewerker	16	€ 1.280,00
Extern overleg, overleg organisaties en contacten, onderhandelingen leveranciers	projectleider	120	0
Opstellen communicatieplan en implementatieplan incl overleg (derde deel uren en salaris)	projectmedewerker	54	€ 4.320,00
Bijdragen aan- en begeleiden van activiteiten projectmedewerker	projectleider	100	0
Schrijven teksten diverse onderdelen website (derde deel uren en salaris)	projectmedewerker	40	€ 3.200,00
Uitvoeren communicatie- en implementatieprogramma (derde deel uren en salaris)	projectmedewerker	60	€ 4.800,00
Bijdragen projectbeschrijving fase 2 (derde deel uren en salaris)	projectmedewerker	18	€ 1.440,00
Opzetten en uitvoering training (derde deel uren en salaris)	projectmedewerker	27	€ 2.160,00
Projectleiding en rapportages, incl eindredactie verslagen testpanels en bijeenkomsten begeleidingscommissie	projectleider	100	0
Vorbereiden, voorzitten, begeleiden testpanels en begeleidingscommissie	projectleider	40	0
Opstellen projectplan fase 2	projectleider	72	0
Documentatie, notuleren, projectadministratie. (derde deel uren en salaris)	projectsecretaresse	60	€ 3.000,00
Contacten leveranciers, traffic, vragen beantwoorden. (derde deel uren en salaris)	projectsecretaresse	33	€ 1.650,00
Totaal kosten			€ 25.550,00

### Specificatie kosten t.b.v. inzet van derden 2010

*Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. In te vullen door Fonds PGO SupportWeb Fase 1 p 7 - SupportWeb 1*





Overleg projectgroep intern, organisatie overleggen, bijeenkomsten, testpanels, contacten deelnemers, assiteren bij het vullen website (derde deel uren en salaris)	Projectsecretaresse	34	€ 1.700,00
Documentatie, notuleren, projectadministratie,	Projectsecretaresse	30	€ 1.500,00
Ondersteuning uitrol promotieplan, bijwonen bijeenkomsten	Projectsecretaresse	17	€ 850,00
Verzorgen trainingen	Projectmedewerker	11	€ 880,00
Organisatie kick off, schrijven artikelen, persberichten, uitrol promotie	Projectmedewerker	54	€ 4.320,00
Overleg projectgroep intern, overleggen, bijeenkomsten, testpanels (derde deel uren en salaris)	Projectmedewerker	23	€ 1.840,00
Vullen website	Projectmedewerker	20	€ 1.600,00
Intern en extern overleg, overleg organisaties rond lancering, presentaties verzorgen, contacten met leveranciers	Projectleider	120	0
Voorbereiden, voorzitten, begeleiden testpanels en begeleidingscommissie	Projectleider	40	0
Projectleiding en eindrapportage, incl eindredactie verslag testpanels en bijeenkomst begeleidingscommissie	Projectleider	80	0
Totaal kosten			€ 12.690,00

### Specificatie kosten t.b.v. inzet van derden 2011

Omschrijving	Uit te besteden aan	Kosten per activiteit (€)
Maatwerk laatste fase, afbouw en oplevering	ICT-developer, Webpower, Barneveld	0
Inhuur expertise training		0

**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** In te vullen door Fonds PGO SupportWeb Fase 1 p 7 - SupportWeb 1

Totaal kosten		0

**Specificatie materiële kosten 2011**

Omschrijving	Kosten (€)
Reiskosten een testpanel, tien personen, drie personen rolstoelvervoer	0
Locatie en catering testpanel	0
Locatie en catering training	0
Reiskosten 30 vrijwilligers, waarvan 5 met rolstoelvervoer	0
Bijeenkomst Beg. Commissie (locatie, reiskosten, catering)	0
Documentatie	0
Totaal kosten	0

<b>Totale kosten 2011</b>	<b>€ 12.690,00</b>
---------------------------	--------------------

*Tip: verlaat elk vakje met de TAB toets, de totalen worden dan automatisch berekend.*

*Ook verschijnt dan automatisch het Euroteken.*

*Als u nu de totalen wilt laten berekenen, klikt u achtereenvolgens op beide hokjes:*

**2012**

<b>Projectjaar</b>	<b>2012</b>	
Looptijd	tot <input type="checkbox"/>	niet van toepassing
<b>Activiteiten in 2012</b>		
Omschrijving	Planning	Resultaten/producten





<i>Aangevraagd bij andere subsidieverstrekkers</i>	
<i>Overige inkomsten, bijv. via sponsoring</i>	
<b>Totale projectkosten</b>	<b>€ 46.596,00</b>

*Als u nu alle totalen wilt laten berekenen, klikt u achtereenvolgens op beide hokjes:*