

Projectbeschrijving

DEEL I: Wanneer meerdere organisaties voor dit project subsidie aanvragen bij het Fonds PGO (samenwerkingsproject), dient de tekst in DEEL I van de aanvraag voor alle aanvragers gelijk te zijn. De tekst in deel II wordt door iedere afzonderlijke organisatie ingevuld. (wanneer slechts één organisatie voor het project subsidie aanvraagt, geldt het onderscheid tussen deel I en II niet). In alle gevallen dienen zowel deel I als deel II te worden ingevuld!

Projectsamenvatting

Titel project	Ontwikkeling modules CQI Spierziekten	
Naam aanvragende organisatie	Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)	
Projectnummer	In te vullen door Fonds PGO	
Welke organisaties werken samen binnen dit project (incl. eigen organisatie)?	Naam	Voor welk bedrag vraagt de organisatie voor dit project subsidie aan bij het Fonds PGO
	CKZ	€68.920,00
	VSN	€95.360,00
Totaal aangevraagd bij het fonds PGO		€164.280,00
Looptijd van het project	Van 1/9/2009 tot 31/12/2011	
Samenvatting van het project in max. 250 woorden (ga hierbij achtereenvolgens in op doelstelling – beoogde resultaten/producten en wijze van aanpak)	Het doel van het project is om op basis van eerder ontwikkelde CQI meetinstrumenten te komen tot een aantal modules CQI Spierziekten. Als gevolg van de multicomplexiteit van spierziekten wordt de ketenzorg als uitgangspunt genomen. De resultaten van het project voorzien in een tweetal modules, te weten een module CQI spierziekten en ziekenhuiszorg en een module CQI spierziekten en revalidatie- / eerstelijnszorg. Ervaringen opgedaan met de ontwikkeling van de eerste module kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van de tweede module. Ook zal op basis van de twee modules een vragenlijst voor kinderen ontwikkeld worden. In het ontwikkeltraject voor de twee modules CQI spierziekten wordt samengewerkt in een werkgroep waar naast vertegenwoordigers van VSN en CKZ ook in spierziekten gespecialiseerde hulpverleners en vertegenwoordigers van de diagnosespecifieke werkgroepen deel uit maken.	

Algemene kenmerken van het project

<p>Wat is de doelstelling van het project?</p>	<p>Het doel van dit project is om op basis van de CQI Ziekenhuiszorg, de CQI Reumazorg, de CQI Gehandicaptenzorg, CQI Revalidatiezorg (in ontwikkeling) en andere aandoeningspecifieke CQI meetinstrumenten te komen tot een aantal modules van CQI vragen die relevant zijn vanuit het perspectief van mensen met spierziekten. Deze CQI modules Spierziekten kunnen diagnose- of DBC-specifiek worden ingezet om op die manier gegevens te verzamelen die relevant zijn ten behoeve van zelfmanagement van de zorg bij mensen met spierziekten, voor de zorginkoop, voor kwaliteitsverbetering van de zorg en voor belangenbehartiging door de VSN. Er zal ook op basis van de ontwikkelde CQI modules spierziekten een vragenlijst voor kinderen ontwikkeld worden. De CQI modules spierziekten richten zich op klantervaringen met onderdelen in de ketenzorg. Gedacht wordt aan ervaringen met ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en eerste lijn.</p>
<p>Wat was de aanleiding voor dit project? (Geef hierbij (evt.) ook aan op welke ontwikkelingen dit project voortborduurde)</p>	<p>De ontwikkeling van modules sluit aan op de ontwikkeling van zorginkoopcriteria zoals die door de VSN in samenwerking met zorgverzekeraars en academische ziekenhuizen is ontwikkeld; de in ontwikkeling zijnde zorginkoopcriteria voor revalidatiecentra en diverse medische inhoudelijke richtlijnen van de VSN. De CQI modules spierziekten leveren een bijdrage aan de borging van de zorginkoop criteria en ondersteunende informatie voor het zelfmanagement van mensen met spierziekten.</p> <p>Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van het nieuwe zorgstelsel. De CQ-index draagt bij aan transparantie door de ervaringen van patiënten met de zorg in kaart te brengen.</p> <p>Voor mensen met spierziekten is tot op heden geen CQI meetinstrument ontwikkeld. Dat heeft deels te maken met het feit dat spierziekten minder vaak voorkomen dan chronische aandoeningen als diabetes of astma, waarvoor wel CQI vragenlijsten zijn ontwikkeld. Spierziekten kenmerkt zich door een complexe zorgvraag waardoor transparantie van en behoefte aan sturing van de ketenzorg wenselijk is.</p> <p>In dit project wordt op efficiënte wijze een generieke set CQI vragen rond spierziekten vastgesteld, door niet van de grond af aan een nieuwe CQ-index te ontwikkelen, maar door uit te gaan van de meetinstrumenten die reeds ontwikkeld zijn en daarin te zoeken naar een gemeenschappelijke vragenset die voor alle spierziekten relevant zijn.</p>
<p>Wordt voor dit project ook subsidie aangevraagd bij andere instanties? Zo ja: Vermeld de naam van deze instantie(s) en de status van de aanvraag</p>	<p>Nee.</p>

Draagt het project bij aan de volgende beleidsprioriteiten van VWS?	Versterking inbreng van pgo-perspectief bij verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning; Indien ja: motiveer uw antwoord Het project draagt bij aan versterking van de positie van de VSN, doordat de regie over de meetinstrumentontwikkeling bij de VSN wordt ondergebracht. De VSN kan de resultaten van de metingen met de kernset CQI vragen over spierziekten gebruiken in haar belangenbehartiging, meer specifiek in haar onderhandelingen met (ketens van) aanbieders en met zorgverzekeraars.	ja
	Verbetering van de informatiepositie van patiënten, gehandicapten en ouderen Indien ja: motiveer uw antwoord: De kernset CQI vragen over spierziekten kan op termijn gebruikt worden voor het verzamelen van informatie ten behoeve van zelfmanagement van de zorg voor mensen met een spierziekte (verwijsinformatie over zorgaanbod); onderbouwing van het spierziekte-zorginkooptraject en verbetering van kwaliteit van zorg.	ja
	Maatschappelijke participatie Indien ja: motiveer uw antwoord:	nee

Beoogde resultaten / producten van het project

Beschrijf zo concreet (en toetsbaar mogelijk) de individuele resultaten / producten die voortvloeien uit dit project	Wanneer gereed?
Een aantal modules van CQI vragen spierziekten waarmee ervaringen van mensen met een spierziekte met de zorg in kaart kunnen worden gebracht. De CQI modules spierziekten bestaan uit een vragenlijst voor kinderen en een vragenlijst voor ziekenhuiszorg en een vragenlijst voor mensen met een snelle (progressieve ontwikkeling van spierziekte).	testversie: april 2010 definitieve versie: november 2010.
Ontwikkeling van tweede module van CQI vragen die klantervaringen met zorg in de revalidatie en de eerste lijn meten.	testversie: januari 2011 definitieve versie augustus 2011.
Wetenschappelijk artikel over de ontwikkeling van de modules CQI Spierziekten.	oktober 2011
Openbare rapportage over de ervaringen die zijn opgedaan in dit project, gericht op het documenteren van succes- en faalfactoren ten behoeve van de overdraagbaarheid naar andere PGO organisaties.	december 2011

Doelgroep van het project

Op welke doelgroep(en) richt het project zich?	Het project is gericht op individuele zorggebruikers, te weten mensen met een spierziekte, op de VSN en de diagnosespecifieke werkgroepen als behartiger van de belangen van deze groep en de in spierziekte gespecialiseerde hulpverleners en vertegenwoordigers in ISNO (Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek) en VRA-revalidatieartsen werkgroep.
Op welke wijze zijn deze doelgroep(en) betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?	Op basis van groepsgesprekken met leden van de VSN zal een selectie worden gemaakt van CQI thema's en/of vragen die voor mensen met een spierziekte belangrijke aspecten van kwaliteit van zorg zijn en/of relevant zijn voor verwijsinformatie. Er worden ook nieuwe vragen ontwikkeld. Ook zullen het ISNO en RAC alsmede de diagnosespecifieke werkgroepen geconsulteerd worden.
Welk effect moet het project op de genoemde doelgroep(en) hebben om het project geslaagd te mogen noemen?	Het verzamelen van CQI informatie die relevant is voor mensen met spierziekten is een noodzakelijke stap op weg naar transparantie over prestaties van zorgaanbieders (ziekenhuizen/ziekenhuisafdelingen; revalidatiecentra en eerste lijn), met name op procesaspecten van kwaliteit en ketenzorg (informatievoorziening, bejegening, afstemming, samenwerking, toegankelijkheid etc.). Deze informatie kan door patiënten en hun naasten worden gebruikt bij verwijsinformatie met betrekking tot een zorgaanbieder en geeft patiënten die in het verleden reeds een keuze hebben gemaakt inzicht in de kwaliteit van de prestaties van 'hun' zorgaanbieder in vergelijking met anderen. Ook biedt het informatie ten behoeve van het zelfmanagement van de zorg. En de informatie is relevant voor de behandelaars in de verschillende onderdelen van de ketenzorg voort mensen met een spierziekte.

<p>Zijn er ook effecten te verwachten voor anderen dan deze doelgroep? Zo ja voor wie?</p>	<p>Ja. Het project laat zien hoe CQI vragenlijsten kunnen worden ontwikkeld onder regie van pgo-organisaties. Dat kan als voorbeeld dienen voor andere pgo-organisaties die iets soortgelijks willen. Het project heeft een breder perspectief omdat de ontwikkeling van een aantal modules als model kan dienen voor andere patient-/clientorganisaties die klantervaringen in de zorg willen gaan meten. Bovendien wordt als gevolg van de multicomplexiteit van spierziekten de ketenzorg als uitgangspunt genomen voor het inventariseren van klantervaringen. Ook draagt het project bij aan onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van CQI vragenlijsten voor zeldzame ziekten of aandoeningen.</p>
--	--

Projectorganisatie

<p>Uit welke partners bestaat de projectorganisatie?</p>	<p>Het project wordt uitgevoerd door het CKZ en de VSN. Voor het project wordt een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de VSN, het CKZ, ISNO en VRA werkgroep revalidatieartsen. Tevens zal onderzocht worden in hoeverre er behoefte is aan het instellen van klankbordgroepen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de diagnosegroepen die binnen de VSN functioneren.</p>
<p>Hoe heeft u de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht en wat waren de uitkomsten van dat onderzoek?</p>	<p>De mogelijkheden tot samenwerking zijn onderzocht onder de partijen die deel uitmaken van de Commissie Klantenperspectief van het CKZ.</p>
<p>Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie verdeeld?</p>	<p>De VSN is verantwoordelijk voor het organiseren van groepsgesprekken met mensen met spierziekten en klankbordgroepen over de selectie van CQI thema's en CQI vragen die voor hen relevant zijn. Het CKZ zal in overleg met de VSN modules van CQI vragen spierziekten opstellen (kinderen en volwassenen). Deze vragenlijsten zullen getest worden door hem uit te zetten onder 2500 patiënten (steekproef van 1500 en steekproef van 1000). Daarbij wordt gezocht naar een voldoende vertegenwoordiging van verschillende patiëntengroepen. Het CKZ is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de psychometrische analyses op de data conform de CQI richtlijnen. Het discriminerend vermogen van de vragenlijst wordt niet onderzocht. Daarvoor is het namelijk nodig om bij minimaal 20 ziekenhuizen grote aantallen mensen met spierziekten te bevragen. Het aantal mensen met spierziekten is daarvoor in Nederland (gelukkig) te laag.</p>

Overige informatie

<p>Zijn er ontwikkelingen buiten het bereik van dit project die als kansen kunnen worden beschouwd voor dit project? Zo ja, welke en hoe bent u van plan daar mee om te gaan?</p>	<p>Momenteel is er veel belangstelling vanuit zorgverzekeraars voor toetsing van zorginkoop. Ook wil men meer greep krijgen op de gewenste kwaliteit van de zorg vanuit patientenperspectief. Binnen dit project wordt een vragenlijst ontwikkeld waarmee klantervaringen worden gemeten. De uitkomsten van deze metingen worden ingezet ten behoeve van het verbeteren van kwaliteit van zorg middels gerichte zorginkoop voor patienten met een spierziekte.</p>
<p>Zijn er risico's (ook buiten het bereik van dit project) die de voortgang van het project nadelig kunnen beïnvloeden? Zo ja, welke en hoe bent u van plan daar mee om te gaan?</p>	<p>De voortgang van het project is afhankelijk van de mogelijkheid om de conceptvragenlijst te testen onder 2500 mensen met spierziekten. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid om de steekproef te houden onder de leden van de VSN, aangevuld met niet-leden die zorg ontvangen in academische ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het project stelt zich ten doel om te komen tot digitale vragenlijsten, maar in eerste instantie zal worden gestart met een schriftelijke vragenlijst. Het definitieve onderzoeks- en analyseplan voor het psychometrisch testen van de vragenlijst zal t.z.t. voor advies worden voorgelegd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het CKZ.</p>
<p>Op welke wijze worden de projectresultaten naar de doelgroep gecommuniceerd en, indien van toepassing naar anderen?</p>	<p>De resultaten van de meetinstrumentontwikkelingen worden voor individuele patiënten bekend gemaakt op de website van de VSN en het ledenblad van de VSN. Ook in bijeenkomsten (VSN spierziektedagen) en met ISNO en VRA zal aandacht worden besteed aan de resultaten van de vragenlijst.</p> <p>Voor collega-pgo-organisaties wordt een rapport opgesteld met ervaringen en succes- en faalfactoren. Het project wordt wetenschappelijk verantwoord via een artikel in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift.</p>
<p>Hoe vindt implementatie van de resultaten plaats?</p>	<p>Een implementatieplan voor grootschalige dataverzameling met het op te stellen meetinstrument wordt opgesteld als onderdeel van dit project.</p>

Plan van aanpak: algemeen

<p>Geef een algemene beschrijving van het plan van aanpak voor dit project. Motiveer de keuze van de aanpak in relatie tot de doelgroep en de beoogde resultaten</p>	<p>Bestaande CQI vragenlijsten zullen worden gescreend op die thema's/vragen die voor mensen met spierziekten bij uitstek relevant zijn. Hiertoe worden groeps gesprekken georganiseerd met leden van de bij de diagnosegebonden werkgroepen van de VSN. Er worden tenminste 4 groeps gesprekken georganiseerd met verschillende doelgroepen (volwassenen, ouders van kinderen, oudere jongeren en volwassenen met een snel progressieve spierziekten). De gesprekken zullen het karakter hebben van focusgroepdiscussies. Ook wordt in bijeenkomsten met de RAC en het ISNO een inventarisatie gemaakt van relevante thema's. Een 'long list' van mogelijk relevante CQI vragen (opgesteld door het CKZ) zal mede als input dienen.</p> <p>Op basis van de gesprekken wordt een 'short list' en bijbehorende conceptversie van modules CQI vragen opgesteld, die zal worden getest onder 1500 mensen met spierziekten. Vervolgens worden in 2010-2011 de modules voor revalidatiezorg en eerste lijn ontwikkeld en getest onder 1000 mensen met spierziekten. De dataverzameling wordt uitbesteed aan een CKZ geaccrediteerd meetbureau en zal worden uitgevoerd conform de CQI richtlijnen. De data zijn eigendom van de VSN. De VSN verleent het CKZ een gebruiksrecht op de data voor het uitvoeren van psychometrische analyses, waarover verslag wordt gedaan in een wetenschappelijk artikel.</p>
--	--

Activiteiten		
Omschrijving	Planning	Verantwoordelijke organisatie
Organisatie startbijeenkomst met betrokken partijen (VSN, CKZ, RAC, ISNO en diagnosespecifieke werkgroepen	september 2009	VSN/CKZ
Inventarisatie van mogelijk relevante CQI vragen (opstellen 'long list').	september 2009	CKZ
Vier groeps gesprekken over relevante thema's voor mensen met spierziekten; werven behandelcentra die willen participeren in de psychometrische testfase. Organisatie klankbordgroep vertegenwoordigers RAC, ISNO en diagnosespecifieke werkgroepen voor opstellen relevante thema's	oktober 2009 - februari 2010	VSN
Opstellen concept module CQI vragenlijst ziekenhuiszorg; voorbereiden steekproeftrekking en dataverzameling	februari-maart 2010	CKZ
Dataverzameling en -invoer (steekproef n=1500)	april - juni 2010	meetbureau in opdracht van VSN
Opstellen analyseplan; voorleggen analyseplan aan WAR; data-analyse	juli augustus 2010	CKZ
Vaststellen definitieve module CQI spierziekten ziekenhuiszorg.	november 2010	VSN

Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) In te vullen door Fonds PGO Ontwikkeling modules CQI Spierziekten PGO project 3 - Ontwikkeling modules CQI Spierziekten - deel VSN 20090121

Opstellen modules voor revalidatiezorg en eerste lijn.	december 2010- januari 2011	CKZ
Dataverzameling en -invoer (steekproef n=1000)	februari- maart 2011	meetbureau in opdracht van VSN
Opstellen analyseplan; voorleggen analyseplan aan WAR; data-analyse	april - mei 2011	CKZ
Vaststellen definitieve module CQI spierziekten revalidatie- en eerstelijnszorg.	augustus 2011	VSN
Schrijven wetenschappelijk artikel over meetinstrumentontwikkeling	september - oktober 2011	CKZ
Bekendmaking resultaten	september - oktober 2011	VSN/CKZ
Opstellen openbaar rapport over ervaringen, succes- en faalfactoren	november- december 2011	VSN

Bij inzet van andere financiële middelen (andere subsidies, sponsorgelden, donaties of eigen reserves van de organisatie): welke specifieke bronnen zet u in voor welke activiteiten binnen het project. En hoe is de kostenverdeling: N.v.t.

--

DEEL II: De tekst in deel II wordt door iedere afzonderlijke organisatie ingevuld, ook wanneer meerdere organisaties voor het project subsidie aanvragen bij het fonds PGO. In alle gevallen dienen zowel deel I als deel II te worden ingevuld!

Relatie tot de visie

<p>Wat is de betekenis van dit project voor de visie van uw organisatie?</p>	<p>De doelgroep van de VSN bestaat uit een groot aantal (600) zeldzame, ernstige, progressieve spierziekten. De onbekendheid van deze zeldzame aandoeningen brengt voor veel patiënten veel problemen met zich mee op het gebied van de medische zorg. De kwaliteit van de zorg voor deze patiënten moet worden verbeterd door het bevorderen van de ontwikkeling van expertise centra voor spierziekten die zorg van zeer hoge kwaliteit leveren.</p> <p>Als derde partij werkt de VSN samen met zorgverzekeraars en -aanbieders. de VSN stimuleert zorgverzekeraars tot het inkopen van zorg welke voldoet aan haar criteria. De resultaten van deze zorginkoop moeten worden getoetst middels een te ontwikkelen vragenlijst CQI spierziekten. Op basis van de uitkomsten van deze metingen wordt de kwaliteit van de geleverde zorg vastgesteld. Dit is uitgangspunt voor de VSN voor nieuwe zorginkooponderhandelingen met zorgverzekeraars en -aanbieders. Hiernaast vormen de uitkomsten basismateriaal voor de ontwikkeling van goede verwijzen- en keuzeondersteunende patiënteninformatie</p>
--	---

Plan van aanpak: beschrijving per jaar van activiteiten en kosten waarvoor uw organisatie subsidie aanvraagt bij het Fonds PGO.

Kosten inclusief BTW, sociale lasten, etc.

2009

<p>Looptijd (niet eerder dan 01/07/09)</p>	<p>1/9/2009 tot 31/12/2009 <input type="checkbox"/> niet van toepassing</p>	
<p>Activiteiten in 2009</p>		
<p>Omschrijving</p> <p>Vorbereiding van het project en start werkgroepen. (tijdsinvestering 6 dagen)</p>	<p>Planning</p> <p>september 2009</p>	<p>Resultaten/producten</p> <p>Informereren betrokken medewerkers aan het project over het doel; bespreken planning en taakverdeling; afstemming activiteiten met andere lopende projecten (m.n. ontwikkeling kwaliteitscriteria); organisatie startbijeenkomst met betrokken partijen en instelling werkgroep.</p>

--	--	--

Specificatie personele kosten 2009

Omschrijving	Functie	Inzet (in uren)	Kosten per activiteit (€)
coördinatie, procesbewaking en organisatie bijeenkomsten	VSN medewerker	144	€11.520,00
Totaal kosten			€11.520,00

Specificatie kosten t.b.v. inzet van derden 2009

Omschrijving	Uit te besteden aan	Kosten per activiteit (€)
Totaal kosten		€ 0,00

Specificatie materiële kosten 2009

Omschrijving	Kosten (€)
Vergoedingen vrijwilligers en reiskosten (2 klankbordgroepen en 1 focusgroep - gemiddeld 10 deelnemers).	€1.200,00
Kosten vergaderlocatie en catering (2 klankbordgroepen en 1 focusgroep met gemiddeld 10 deelnemers)	€300,00
Totaal kosten	€1.500,00

Totale kosten 2009	€13.020,00
---------------------------	-------------------

Tip: verlaat elk vakje met de TAB toets, de totalen worden dan automatisch berekend.

Ook verschijnt dan automatisch het Euroteken.

Als u nu de totalen wilt laten berekenen, klikt u achtereenvolgens op beide hokjes:

2010

Looptijd	1/1/2010 tot 31/12/2010 <input type="checkbox"/> niet van toepassing
Activiteiten in 2010	
Omschrijving	Planning Resultaten/producten

Organisatie van de laatste drie van vier groepsgesprekken (focusgroepen) voor mensen met spierziekten. (Tijdsinvestering 12 dagen)	januari - februari 2010	De groepsgesprekken of focusgroepen voor mensen met spierziekten levert uit eerste hand informatie op over wat mensen met spierziekten belangrijke kwaliteitsaspecten vinden. De VSN organiseert en leidt de gesprekken en de medewerker van het CKZ is hierbij aanwezig.
Concept-vragenlijst module 'ziekenhuiszorg' becommentarieren en waar nodig aanpassen (tijdsinvestering 6 dagen)	maart 2010	De concept-vragenlijst 'ziekenhuiszorg' wordt voorgelegd aan de klankbordgroepen. Zij geven zowel reacties op inhoud als op andere aspecten van de vragenlijst (begrijpelijkheid, gebruiksvriendelijkheid etc.) de vragenlijst wordt waar nodig bijgesteld door het CKZ.
Coördinatie dataverzameling en -invoer. (tijdsbesteding 7 dagen)	april - juni 2010	In deze periode vindt de dataverzameling plaats door middel van een steekproef onder 1500 mensen met spierziekten (leden van de VSN en patienten van enkele academische ziekenhuizen). Deze mensen worden door de VSN aangeschreven. Verdere uitvoering vindt plaats door een door het CKZ geaccrediteerd meetbureau conform de CQI richtlijnen.
Bespreking gegevens dataverzameling en suggesties voor bijstelling vragenlijst 'ziekenhuiszorg'. Voorbereiding ontwikkeling vragenlijst 'revalidatiezorg en 1 ^e lijnszorg'. (tijdsinvestering 6 dagen)	september - oktober 2010	De gegevens die uit de dataverzameling komen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de vragenlijst 'ziekenhuiszorg'. Dit wordt met de klankbordgroepen besproken. Tevens worden criteria ten behoeve van de nieuw te ontwikkelen module vragenlijst 'revalidatiezorg en 1 ^e lijnszorg' vastgesteld. Er worden - in overleg met de klankbordgroep - revalidatiecentra geworven die willen participeren in de testfase.
Aanpassen en vaststellen definitieve module CQI vragen 'ziekenhuiszorg' voor mensen met spierziekten. (tijdsinvestering 3 dagen)	november 2010	Suggesties voor aanpassing van de module CQI vragen 'ziekenhuiszorg' worden verwerkt en de module wordt vastgesteld.

Totale kosten 2010	€40.260,00
---------------------------	-------------------

Tip: verlaat elk vakje met de TAB toets, de totalen worden dan automatisch berekend.

Ook verschijnt dan automatisch het Euroteken.

Als u nu de totalen wilt laten berekenen, klikt u achtereenvolgens op beide hokjes:

2011

Looptijd	1/1/2011 tot 31/12/2011 <input type="checkbox"/> niet van toepassing
----------	--

Activiteiten in 2011		
Omschrijving	Planning	Resultaten/producten
Concept-vragenlijst 'revalidatie en 1 ^e lijnszorg' becommentarieren en waar nodig aanpassen (tijdsinvestering 6 dagen)	januari 2011	De concept- vragenlijst wordt voorgelegd aan de klankbordgroepen. Zij geven zowel reacties op inhoud als op andere aspecten van de vragenlijst (begrijpelijkheid, gebruiksvriendelijkheid etc.). De concept-vragenlijst wordt waar nodig bijgesteld door het CKZ.
Coördinatie dataverzameling en -invoer. (tijdsinvestering 7 dagen)	februari - 2011- maart 2011	In deze periode vindt de dataverzameling plaats door middel van een steekproef onder 1000 mensen met spierziekten (leden van de VSN en patiënten van enkele revalidatiecentra). Deze mensen worden door de VSN aangeschreven. Verdere uitvoering vindt plaats door een door het CKZ geaccrediteerd meetbureau conform de CQI richtlijnen.
Bespreking gegevens dataverzameling en suggesties voor bijstelling vragenlijst 'revalidatiezorg en 1 ^e lijnszorg' (tijdsinvestering 6 dagen)	juni 2011	De gegevens die uit de dataverzameling komen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de vragenlijst 'revalidatiezorg en 1 ^e lijnszorg'. Dit wordt met de klankbordgroepen besproken. Tevens worden afspraken gemaakt met betrekking tot de activiteiten in het kader van de bekendmaking en implementatie van de projectresultaten.
Aanpassen en vaststellen definitieve module CQI vragen 'revalidatiezorg en 1 ^e lijnszorg' voor mensen met spierziekten. (tijdsinvestering 3 dagen)	augustus 2011	Suggesties voor aanpassingen aan module CQI vragen 'revalidatiezorg en 1 ^e lijnszorg' worden verwerkt en de module wordt vastgesteld.

Projectjaar 2012	€ 0,00
Totaal aangevraagd	€95.360,00
<i>Eigen bijdrage aanvrager</i>	
<i>Aangevraagd door andere organisaties</i>	€68.920,00
<i>Aangevraagd bij andere subsidieverstrekkers</i>	
<i>Overige inkomsten, bijv. via sponsoring</i>	
Totale projectkosten	€164.280,00

Als u nu alle totalen wilt laten berekenen, klikt u achtereenvolgens op beide hokjes: